

ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ - 2024

TARİH	PROJE AŞAMASI
16 - 26 ARALIK 2023	<ul style="list-style-type: none">• İlçe milli eğitim müdürlüklerinden okul, öğrenci listesi temin edilmesi• Bünyesinde 4. Sınıf okulların öğrenci sayılarının tespiti ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-okul üzerinden liste olarak temin edilmesi• Afiş broşür hazırlanması• Resmi onayların hazırlanması• Başvuru sisteminin yeni kayıtlar için hazırlanması• Gerekli ilan ve duyuruların hazırlanması,• Sınav komisyonunun belirlenmesi• Resmi yazıların çıkarılması• İlkokul Müdürleri toplantısına hazırlık yapılması
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA – 10 : 30	<ul style="list-style-type: none">• Okul Müdürleri toplantısı, proje görevlisi idarecilerinin sistem üzerinden tespiti (Tarih il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile müdürlerimizin uygun olduğu tarihe göre koordineli olarak belirlenecektir.)
01 – 07 OCAK 2024	<ul style="list-style-type: none">• hafiziho.meb.gov.tr adresi üzerinden ilkokullarımızın okul proje sorumlusu bilgileri ve başvurularının alınması
08 OCAK – 29 NİSAN 2024	<ul style="list-style-type: none">• Ön başvuruların hafiziho.meb.gov.tr adresi üzerinden alınması• Sınav başvurularının okul müdürlükleri tarafından alınması ve sisteme girilmesi• Bireysel başvuruların ilkokul müdürlüklerimiz tarafından kontrol ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
29 – 30 NİSAN 2024	<ul style="list-style-type: none">• Başvuru gelmeyen okullarla görüşme yapılması• Yazılı sınav merkezlerinin, görevlilerin belirlenmesi ve gerekli onaylarının alınması• Sınav komisyon üyelerinin görev-izin onaylarının alınması• Sınav evrakının hazırlanması
29 NİSAN – 04 MAYIS 2024	<ul style="list-style-type: none">• Sınav salon listelerinin oluşturulması• Sınav giriş belgelerinin hafiziho.meb.gov.tr adresindeki sistem üzerinden yayınlanması ve okul müdürlükleri aracılığı ile katılımcılara iletilmesi• Salon ve gözetmenlerin milli eğitim müdürlüklerince tespit ve görevlendirilmeleri• Sınav merkezlerinin belirlenerek gerekli planlamanın yapılp onayların alınması
25 MAYIS 2024 CUMARTESİ SAAT: 14:00	<ul style="list-style-type: none">• Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi (MEB – ÖSYM sınav takvimindeki değişiklik yapılma durumuna göre sınav tarihi değiştirilebilir. Sınav öncesi bildirim yapılacaktır.)
30 MAYIS 2024	<ul style="list-style-type: none">• Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesi• Mülakat listelerinin hazırlanması,• Mülakatı yapacak öğretmenlerin görev-izin onaylarının alınması,• Mülakat planlamasının yapılması ve okullara duyurulması

03 – 07 HAZİRAN 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mülakat sınavlarının mülakat merkezinde gerçekleştirilmesi,• Sonuç dosyalarının bir merkezde toplanması,• Sonuçların değerlendirilmesi• Kazanan asil ve yedek öğrencilerin duyurulması,• Kazanan öğrenci velilerinin toplantıya davet edilmesi• Yazılı sınavı kazananlar arasından yaz kursuna katılmak isteyen tüm öğrenciler için yeterli imkân sağlanırsa bu mülakat yapılmadan öğrenciler doğrudan yaz kursuna alınabilir.
08-11 HAZİRAN 2024	<ul style="list-style-type: none">• Asil listeden kazanan öğrenci velilerinin katılacağı bir veli toplantısı,• Yaz kursu kayıt kabul işlemlerinin yapılması
15 HAZİRAN 2024	<ul style="list-style-type: none">• Asil listeden projeye katılmayı kabul etmeyenler yerine yedek listeden öğrenci çağırılması• Yaz kursu kayıt kabul işlemlerinin yapılması (OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR)
YAZ DÖNEMİ	<ul style="list-style-type: none">• Asil ve yedek öğrencilerin kesin mülakat sonuçlarına göre yaz kursuna alınmaları ve programın başlatılması
YAZ DÖNEMİ SONU	<ul style="list-style-type: none">• En az sekiz haftalık yaz programı sonunda yapılacak bir haftalık ezber ve mülakat çalışması, yaz dönemi değerlendirme formları ile birleştirilerek programa katılacak öğrencilerin tespiti
EYLÜL 2024	<ul style="list-style-type: none">• Kesin kayıt işlemlerinin yapılması