

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN AİHL

ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ - 2025

TARİH	PROJE AŞAMASI
04 - 08 KASIM 2024	<ul style="list-style-type: none">• İlçe milli eğitim müdürlüklerinden okul, öğrenci listesi temin edilmesi• Bünyesinde 4. Sınıf okulların öğrenci sayılarının tespiti ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-okul üzerinden liste olarak temin edilmesi• Afiş broşür hazırlanması• Resmi onayların hazırlanması• Başvuru sisteminin yeni kayıtlar için hazırlanması• Gerekli ilan ve duyuruların hazırlanması,• Sınav komisyonunun belirlenmesi• Resmi yazıların çıkarılması• İlkokul Müdürleri toplantısına hazırlık yapılması
28 KASIM 2024 PERŞEMBE – 10 : 30	<ul style="list-style-type: none">• Okul Müdürleri toplantısı, proje görevlisi idarecilerinin sistem üzerinden tespiti (Tarih il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile müdürlerimizin uygun olduğu tarihe göre koordineli olarak belirlenecektir.)
28 KASIM – 02 ARALIK 2024	<ul style="list-style-type: none">• hafiziho.meb.gov.tr adresi üzerinden ilkokullarımızın okul proje sorumlusu bilgileri ve başvurularının alınması
02–31 ARALIK 2024	<ul style="list-style-type: none">• Ön başvuruların hafiziho.meb.gov.tr adresi üzerinden alınması• Sınav başvurularının okul müdürlükleri tarafından alınması ve sisteme girilmesi• Bireysel başvuruların ilkokul müdürlüklerimiz tarafından kontrol ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
01 – 08 OCAK 2025	<ul style="list-style-type: none">• Başvuru gelmeyen okullarla görüşme yapılması• Yazılı sınav merkezlerinin, görevlilerin belirlenmesi ve gerekli onaylarının alınması• Sınav komisyon üyelerinin görev-izin onaylarının alınması• Sınav evrakının hazırlanması
10 – 17 OCAK 2025	<ul style="list-style-type: none">• Sınav salon listelerinin oluşturulması• Sınav giriş belgelerinin hafiziho.meb.gov.tr adresindeki sistem üzerinden yayınlanması ve okul müdürlükleri aracılığı ile katılımcılara iletilmesi• Salon ve gözetmenlerin milli eğitim müdürlüklerince tespit ve görevlendirilmeleri• Sınav merkezlerinin belirlenerek gerekli planlamanın yapılp onayların alınması
15 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ SAAT: 14:00	<ul style="list-style-type: none">• Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi (MEB – ÖSYM sınav takvimindeki değişiklik yapılma durumuna göre sınav tarihi değiştirilebilir. Sınav öncesi bildirim yapılacaktır.)
21 ŞUBAT 2025	<ul style="list-style-type: none">• Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesi• Mülakat listelerinin hazırlanması,• Mülakatı yapacak öğretmenlerin görev-izin onaylarının alınması,• Mülakat planlamasının yapılması ve okullara duyurulması
24 – 28 ŞUBAT 2025	<ul style="list-style-type: none">• Mülakat sınavlarının mülakat merkezinde gerçekleştirilmesi,• Sonuç dosyalarının bir merkezde toplanması,• Sonuçların değerlendirilmesi• Kazanan asil ve yedek öğrencilerin duyurulması,

	<ul style="list-style-type: none">• Kazanan öğrenci velilerinin toplantıya davet edilmesi• Yazılı sınavı kazananlar arasından yaz kursuna katılmak isteyen tüm öğrenciler için yeterli imkan sağlanırsa bu mülakat yapılmadan öğrenciler doğrudan yaz kursuna alınabilir.
26 ŞUBAT – 05 HAZİRAN 2025	<ul style="list-style-type: none">• Mülakat sonunda projeye katılmaya hak kazanan öğrenciler için bahar döneminde hafta içi veya hafta sonu uygun zaman dilimlerinde yüz yüze veya online çalışmalar yapılması
08-11 HAZİRAN 2025	<ul style="list-style-type: none">• Asil listeden kazanan öğrenci velilerinin katılacağı bir veli toplantısı,• Yaz kursu kayıt kabul işlemlerinin yapılması
15 HAZİRAN 2025	<ul style="list-style-type: none">• Asil listeden projeye katılmayı kabul etmeyenler yerine yedek listeden öğrenci çağırılması• Yaz kursu kayıt kabul işlemlerinin yapılması (OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR)
YAZ DÖNEMİ	<ul style="list-style-type: none">• Mülakat sonuçlarına göre projeye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yaz kursuna alınmaları ve programın başlatılması
YAZ DÖNEMİ SONU	<ul style="list-style-type: none">• En az sekiz haftalık yaz programı sonunda yapılacak bir haftalık ezber çalışması
EYLÜL 2025	<ul style="list-style-type: none">• Kesin kayıt işlemlerinin yapılması